附件1

2016年农村村庄改造年度推进工作目标任务
	工作任务
	时间节点
	2016年推进目标
	责任单位

	2015年度项目扫尾
	一季度
	基本完成2015年度项目建设。
	区县农委

	
	二季度
	组织开展2015年度项目审价、审计和区县验收工作。
	区县农委、财政局

	
	三季度
	完成区县验收。完成验收的区县最迟于9月底前将项目完成情况书面报送市农委、市财政局（未报送材料的，2015年度项目结转资金不予当年拨付）。
	区县农委、财政局

	2016年度项目实施
	一季度
	1月底前,完成2016年项目计划备案工作。
	区县农委


	
	
	2月底,完成2016年度项目市级计划批复。
	市农委、市财政局

	
	
	开展前期手续办理工作。
	区县农委

	
	二季度
	开展前期手续办理工作。
	区县农委

	
	三季度
	完成前期手续办理，9月进入开工建设阶段。
	区县农委

	
	四季度
	加快项目实施，开展督查检查。至12月底，2016年度项目工程建设完成70%。至2017年一季度，2016年项目全面完工。
	区县农委


续表
	工作任务
	时间节点
	2016年推进目标
	责任单位

	2017年度项目储备
	一季度
	开展2017年项目计划预选。
	区县农委、财政局

	
	二季度
	4月底前，启动2017年项目计划报送。
	市农委、市财政局

	
	
	编制2017年度项目计划申报材料、组织开展部门会审。
	区县农委、财政局

	
	三季度
	8月底前完成2017年度项目计划申报。根据区县申报情况，组织开展市级复审。各区县根据复审情况完善项目计划方案。
	区县农委、财政局

	
	四季度
	12月底前，完成2017年度项目计划备案。
	区县农委、财政局


附件2

2016年农村村庄改造季度工作推进情况表

填报单位：            （盖章）    报送时间：2016年   月   日
	季度
	

	主要推进
工作
	

	存在问题
	


填表人：             联系电话：                    
附件3
2016年农村村庄改造项目建设月进度表
填报单位：                     （盖章）                                                           报送时间：2016年     月     日

	项目        年度
	乡镇
	村
	涉及农户数（户）
	建设进展

	
	
	
	
	前期手续办理
	开工建设
	已完工

	
	
	
	
	立项
	招投标
	工程总体进展                （％）
	已完成建设的内容
	预计竣工时间
	审价
	审计
	完成  验收

	
	
	
	
	工作
阶段
	预计完成时间
	工作
阶段
	预计完成时间
	
	
	
	工作
阶段
	预计完成时间
	工作
阶段
	预计完成时间
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                  联系电话：                 
附件4

2016年农村村庄改造项目推进进度通报表
	项目推进情况
	闵行
	嘉定
	宝山
	奉贤
	松江
	金山
	青浦
	崇明

	2015年度项目推进情况
	项目个数（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	未开工（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	在建中（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	已完工（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总体工程进度（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成审价、审计（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成总结报告提交（√）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	推进进度符合目标管理情况（提前、符合、滞后）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016年度项目推进情况
	项目个数（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	未开工（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	在建中（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	已完工（个）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总体工程进度（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	推进进度符合目标管理情况（提前、符合、滞后）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017年度项目储备情况
	完成年度计划确定（√）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成乡镇申报（√）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成区县评审（√）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	完成申报（√）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	推进进度符合目标管理情况（提前、符合、滞后）
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