附件
金山枫泾镇新元村农田建设项目

建设及投资计划执行情况表

	序号
	名称
	计量单位
	工程量
	投资额（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	
	
	
	2180.36
	2162.90

	（一）
	土地平整

工程
	
	
	
	28.9
	28.07

	1
	土地平整
	亩
	578
	581.8
	28.90 
	28.07 

	（二）
	灌溉与

排水工程
	
	
	
	1578.52 
	1573.29

	1
	新建灌溉

泵站（双泵）
	座
	1
	1
	50.00 
	46.90

	2
	新建灌溉

泵站（单站）
	座
	3
	3
	138.00 
	119.60

	3
	灌溉系统
	
	
	
	712.67 
	741.01

	(1）
	De630UPVC管
	m
	699
	722
	51.41
	49.50

	(2）
	De500UPVC管
	m
	1273
	1264
	71.08
	69.01

	(3）
	De400UPVC管
	m
	5878
	5986.9
	250.15
	244.4

	(4）
	De315UPVC管
	m
	4263
	4016
	124.76
	122.43

	(5）
	De250UPVC管
	m
	859
	798
	18.36
	16.19

	(6）
	De160UPVC管
	m
	1057
	1378.7
	10.94
	13.15

	(7）
	管件
	项
	1
	1
	54.78
	50.96

	(8）
	干管阀门+井
	座
	12
	12
	12.77
	12.09

	(9）
	支管阀门+井
	座
	17
	17
	11.23
	10.68

	(10）
	De630倒虹 井
	座
	2
	2
	2.48
	2.32

	(11）
	De630倒虹 PE管
	m
	30
	60
	8.6
	16.04

	(12）
	De400倒虹 井
	座
	12
	12
	9.12
	8.96

	(13）
	De400倒虹 PE管
	m
	180
	391
	42.88
	79.79

	(14）
	De315倒虹 井
	座
	2
	2
	1.3
	1.28

	(15）
	De315倒虹 PE管
	m
	30
	48
	6.01
	8.39

	(16）
	给水栓
	个
	390
	390
	36.8
	35.82

	4
	排水工程
	
	
	
	677.85 
	665.78

	(1）
	排水沟 0.9m宽
	m
	19030
	18258
	591.17
	554.97

	(2）
	过道板
	个
	381
	381
	3.13
	3.07

	(3）
	田间排水口
	个
	952
	926
	22.06
	21.5

	(4）
	排水De400HDPE波纹管
	m
	838
	1463.9
	39.91
	67.85

	(5）
	排水沟入河口
	个
	65
	58
	21.58
	18.39

	（三）
	田间道路

工程
	
	
	
	540.96 
	530.25 

	1
	新建砼道路 3.0m宽
	㎡
	20889
	20827
	445
	438.29

	2
	下田坡道 3m×4m
	个
	194
	194
	95.96
	91.96

	（四）
	农田输配电工程
	
	
	
	14.00 
	13.85

	1
	低压线路（双泵）
	座
	1
	1
	5
	4.99

	2
	低压线路（单泵）
	座
	3
	3
	9
	8.86

	（五）
	其他工程
	
	
	
	17.98 
	17.44 

	1
	拆除灌溉泵站
	座
	4
	4
	8
	8.18

	2
	拆除地下渠道
	m
	1664
	1664
	9.98
	9.26

	二
	工程建设

其他费用
	
	
	
	205.45 
	148.89 

	（一）
	建设管理费
	
	
	
	121.92 
	69.82

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	51.80
	4.00

	2
	工程建设监理费
	
	
	
	52.59
	50.27

	3
	招标代理费
	
	
	
	10.81
	10.00

	4
	清单编制费
	
	
	
	6.72
	5.55

	（二）
	勘察设计费
	
	
	
	83.53 
	79.07 

	1
	勘察费
	
	
	
	21.8
	18.03

	2
	设计费
	
	
	
	61.73
	61.04

	三
	总投资
	
	
	
	2385.82 
	2311.79 




