附件1
崇明北湖二期一号地块农田建设项目建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	
	
	
	584.78 
	526.27 

	（一）
	泵站
	
	
	
	58.74 
	55.36 

	1
	土建结构
	
	
	
	37.71 
	35.84 

	2
	泵房及管理房
	m2
	26.68 
	26.68 
	7.95 
	8.15 

	3
	机电设备及安装工程
	
	
	
	9.25 
	7.96 

	4
	金属结构及安装工程
	
	
	
	3.83 
	3.41 

	（二）
	道路工程
	
	
	
	257.92 
	238.98 

	1
	主路（4m宽）
	m2
	10222.96 
	10000.00 
	224.17 
	207.05 

	2
	支路（2.5m宽）
	m2
	7288.88 
	7280.00 
	33.75 
	31.94 

	（三）
	渠道工程
	
	
	
	223.86 
	190.61 

	1
	新建干渠
	m
	983.00 
	905.00 
	54.98 
	38.22 

	2
	新建支渠
	m
	3746.00 
	3488.00 
	125.94 
	112.35 

	3
	支渠过路管涵
	座
	10.00 
	10.00 
	8.11 
	7.68 

	4
	支渠出水管
	个
	72.00 
	72.00 
	13.98 
	13.20 

	5
	溢流式放水井
	座
	142.00 
	136.00 
	19.72 
	18.10 

	6
	干渠出水口控制闸
	座
	2.00 
	2.00 
	1.13 
	1.07 

	（四）
	进田板工程
	
	
	
	13.43 
	12.68 

	1
	机械进田板
	个
	18.00 
	18.00 
	13.43 
	12.68 

	（五）
	土地平整
	亩
	497.00 
	497.00 
	30.84 
	28.63 

	二
	其他费用
	
	
	
	66.78 
	51.48 

	（一）
	项目管理费
	
	
	
	17.55 
	2.47 

	1
	控制造价编制费
	
	
	
	
	1.85 

	2
	投资监理招标代理费
	
	
	
	
	0.62 

	（二）
	监理费
	
	
	
	18.81 
	18.29 

	1
	施工监理费
	
	
	
	
	14.30 

	2
	投资监理费
	
	
	
	
	3.99 

	（三）
	招标代理费
	
	
	
	3.37 
	3.27 

	（四）
	清单编制费
	
	
	
	2.05 
	1.85 

	（五）
	勘察费
	
	
	
	5.85 
	5.81 

	（六）
	设计费
	
	
	
	19.15 
	19.11 

	（七）
	审计费
	
	
	
	
	0.69 

	三
	总投资
	
	
	
	651.61 
	577.75 


附件2
崇明黄瓜沙东南角地块农田建设项目建设计划及投资执行情况表

	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	
	
	
	458.66
	422.05

	（一）
	排水系统
	
	
	
	57.95
	51.56

	1
	新建土沟（1.2m深）
	m3
	1627.20
	1627.20
	3.90
	3.56

	2
	新建土沟（1.0m深）
	m3
	2352.00
	2352.00
	5.63
	5.14

	3
	原土沟疏拓
	m3
	679.00
	679.00
	1.63
	1.48

	4
	暗沟
	m
	487.00
	484.00
	15.46
	14.06

	5
	DN300混凝土排水管
	m
	88.00
	88.00
	2.92
	2.66

	6
	过路管涵
	座
	2.00
	2.00
	2.73
	2.39

	7
	排水管涵
	座
	20.00
	20.00
	25.67
	22.28

	（二）
	道路系统
	
	
	
	100.86
	89.28

	1
	新建2.5m宽支路
	m2
	5722.50
	5665.63
	54.50
	47.70

	2
	新建5m宽支路
	m2
	1200.00
	1179.75
	34.32
	30.68

	3
	生产操作便道
	m2
	1297.10
	1287.55
	12.04
	10.89

	（三）
	灌溉系统
	
	
	
	146.60
	135.79

	1
	管道系统
	
	
	
	107.22
	98.52

	（1）
	DN160PE干管
	m
	1480.00
	1480.00
	13.45
	12.24

	（2）
	DN160PE支管
	m
	1295.00
	1300.16
	11.77
	10.75

	（3）
	DN110PE支管
	m
	168.00
	160.36
	0.99
	0.87

	（4）
	DN90PE支管
	m
	130.00
	130.00
	0.54
	0.49

	（5）
	DN75PE支管
	m
	145.00
	143.70
	0.45
	0.41

	（6）
	DN63PE支管
	m
	125.00
	123.23
	0.34
	0.31

	（7）
	DN63PE毛管
	m
	30870.00
	31076.00
	56.63
	51.85

	（8）
	微喷头安装
	个
	30870.00
	31076.00
	18.00
	16.55

	（9）
	各类管阀安装
	项
	1.00
	1.00
	5.05
	5.05

	2
	灌溉泵站
	
	
	
	39.38
	37.26

	（1）
	土建工程
	
	
	
	18.33
	17.81

	（2）
	金属结构设备及安装
	
	
	
	0.86
	0.78

	（3）
	机电设备及安装
	
	
	
	20.18
	18.67

	（四）
	其他工程
	
	
	
	153.25
	145.43

	1
	土地平整
	亩
	200.00
	200.00
	12.45
	10.80

	2
	垄间土沟挖土方
	m3
	5250.00
	5250.00
	18.43
	16.81

	3
	新建生产用房
	m2
	260.00
	260.00
	64.80
	64.85

	4
	现有仓库修缮
	m2
	96.00
	96.88
	9.57
	9.58

	5
	新建砼场地
	m2
	1286.70
	1286.16
	35.39
	32.29

	6
	防风林
	棵
	1200.00
	1200.00
	12.61
	11.11

	二
	其他费用
	
	
	
	53.16
	41.08

	（一）
	项目管理费
	
	
	
	13.76
	1.95

	1
	控制造价编制费
	
	
	
	
	1.46

	2
	投资监理招标代理费
	
	
	
	
	0.49

	（二）
	监理费
	
	
	
	15.14
	14.63

	1
	施工监理费
	
	
	
	
	11.50

	2
	投资监理费
	
	
	
	
	3.13

	（三）
	招标代理费
	
	
	
	2.64
	2.56

	（四）
	清单编制费
	
	
	
	1.63
	1.46

	（五）
	勘察费
	
	
	
	4.59
	4.55

	（六）
	设计费
	
	
	
	15.41
	15.36

	（七）
	审计费
	
	
	
	
	0.56

	三
	合计
	
	
	
	511.82
	463.13


附件3
崇明前哨农场9街坊3丘地块农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	
	
	
	313.91 
	309.38 

	（一）
	道路系统
	
	
	
	130.53 
	127.65 

	1
	新建主干（4m）
	m²
	2485.92 
	2459.44 
	61.55 
	59.89 

	2
	新建田间支路（2.5m）
	m²
	4502.50 
	4502.50 
	68.98 
	67.76 

	（二）
	渠道
	
	
	
	52.88 
	52.12 

	1
	干渠修缮
	m
	570.00 
	570.00 
	13.34 
	13.34 

	2
	新建干渠（埋管）
	m
	27.00 
	27.00 
	2.01 
	1.94 

	3
	新建干渠（明渠）
	m
	140.00 
	140.00 
	2.69 
	2.63 

	4
	支渠修缮
	m
	700.00 
	700.00 
	12.29 
	12.29 

	5
	支渠拆除新建
	m
	584.00 
	584.00 
	7.83 
	7.68 

	6
	新建支渠
	m
	85.00 
	85.00 
	1.38 
	1.35 

	7
	新建过路管涵（支路）
	座
	4.00 
	4.00 
	1.72 
	1.47 

	8
	新建过路管涵（主干路）
	座
	2.00 
	2.00 
	1.44 
	1.41 

	9
	过路管涵清淤及疏通
	座
	1.00 
	1.00 
	0.23 
	0.23 

	10
	放水管
	m
	120.00 
	120.00 
	2.48 
	2.44 

	11
	溢流放水井
	座
	37.00 
	37.00 
	37.00 
	4.96 

	12
	干渠渠首控制闸
	座 
	2.00 
	2.00 
	2.43 
	2.39 

	（三）
	机械进田板
	个
	13.00 
	13.00 
	9.11 
	8.95 

	（四）
	排水涵清淤及疏通
	座
	7.00 
	7.00 
	1.64 
	1.64 

	（五）
	仓库
	m²
	394.40 
	394.40 
	73.84 
	73.84 

	（六）
	晒场
	m²
	1800.00 
	1800.00 
	45.91 
	45.18 

	二
	其他费用
	
	
	
	36.66 
	28.43 

	（一）
	项目管理费
	
	
	
	9.42 
	1.34 

	1
	控制造价编制费
	
	
	
	
	1.01 

	2
	投资监理招标代理费
	
	
	
	
	0.33 

	（二）
	监理费
	
	
	
	10.36 
	10.05 

	1
	施工监理费
	
	
	
	
	7.90 

	2
	投资监理费
	
	
	
	
	2.15 

	（三）
	招标代理费
	
	
	
	1.81 
	1.76 

	（四）
	工程量清单编制费
	
	
	
	1.12 
	1.01 

	（五）
	勘察费
	
	
	
	3.14 
	3.10 

	（六）
	设计费
	
	
	
	10.82 
	10.78 

	（七）
	审计费
	
	
	
	
	0.40 

	三
	总投资
	
	
	
	350.57 
	337.82 


附件4
崇明新弘果园农田建设项目建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费
	
	
	
	1355.29
	1356.05

	（一）
	土地平整工程
	
	
	
	34.79
	33.95

	1
	土地平整
	亩
	695.7
	695.7
	34.79
	33.95

	（二）
	喷灌与排水系统
	
	
	
	804
	887.12

	1
	喷灌泵站
	
	
	
	212.09
	228.09

	（1）
	泵房土建
	座
	4
	4
	46
	60

	（2）
	喷灌系统
	项
	1
	1
	166.09
	168.09

	2
	施肥系统
	项
	1
	1
	23.27
	25.64

	3
	田间灌溉系统
	项
	1
	1
	41.3
	44.67

	4
	输水管网
	项
	1
	1
	40.32
	42.18

	5
	阀门控制系统
	项
	1
	1
	50.13
	50.08

	6
	电气系统
	项
	1
	1
	63.2
	63.77

	7
	排水工程
	
	
	
	332.94
	324.86

	A
	生态排水明沟
	m
	3774
	1655
	94.35|
	116.67

	B
	排水腰沟
	m
	4748
	3056.68
	85.46
	97.81

	C
	排水管
	m
	61250
	61250
	153.13
	110.37

	8
	渠系建筑物_
	
	
	
	40.75
	107.78

	A
	排水井(含水泵)
	座
	10
	
	25
	0

	B
	过路涵
	座
	8
	9
	13.11
	7.2

	C
	下田坡道
	座
	22
	22
	2.64
	2.2

	D
	U型排水沟
	m
	
	1867
	
	54.31

	E
	φ500排水管砖砌窨井
	座
	
	152
	
	44.06

	（三）
	田间道路工程
	
	
	
	426.51
	354.02

	1
	3m宽水泥路
	m2
	17043
	1950
	388.58
	39

	2
	3m宽砂石操作道
	m2
	5448
	
	37.93
	0

	3
	2.5宽水泥路
	m2
	
	16493
	
	315.01

	（四）
	农田输配电工程
	
	
	
	24
	11.96

	1
	农田线路
	m
	2000
	2000
	24
	11.96

	（五）
	其他工程
	
	
	
	66
	69

	1
	仓库
	m2
	300
	300
	66
	69

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	139.11
	100.98

	1
	项目管理费
	
	
	
	40.66
	2.8

	2
	招标代理费
	
	
	
	7.58
	11.76

	3
	清单编制费
	
	
	
	4.45
	

	4
	施工监理费
	
	
	
	38.63
	38.63

	5
	勘察费
	
	
	
	13.55
	13.55

	6
	设计费
	
	
	
	34.24
	34.24

	三
	合计
	
	
	
	1494.4
	1457.03




