附件1：
上海市生猪科技入户工程总结材料收集实施方案
为做好本市生猪科技入户工程历年工作材料总结，整理和提炼工作成果，特制定本实施方案。

一、总体目标
通过收集生猪科技入户工程材料，全面系统地回顾和展示历年科技入户取得的成果，从而进一步促进本市生猪产业的发展。

二、实施内容

1、组织收集2005年以来与生猪科技入户工程工作相关的材料，具体见下表。
	表、2005－2013年上海市生猪科技入户工程材料收集

	分类
	内容
	材料提交要求

	一、工程目录
	专家、技术指导员、示范场、辐射户
	电子文档格式

	二、获奖材料
	与工程工作相关的获奖证书等材料
	原件或扫描文件

	三、论文及专利
	与工程工作相关的论文及专利
	论文只需提交题目和第一作者，如文献数据库中不能下载则需提交原始材料；专利需提供原件或扫描文件

	四、图片及说明
	新设施设备的应用、现场指导、典型会议等与工程工作相关的图片及说明材料（时间、人员、主要内容及意义）
	图片尽量提供电子文档格式，也可提交原件或扫描文件，说明材料提交电子文档

	五、影像
	与工程工作相关的影像材料，包括市、区县媒体拍摄或自己拍摄的
	视频文件

	六、典型事例
	刊登在报纸、杂志上或收集在总结会议材料上或出现在其它活动中与工程相关典型事例
	电子文档格式、原件或扫描件

	七、主推技术应用数据
	实施方案、实施前后的对比及分析总结
	电子文档格式

	八、农民讲堂开展情况
	开班时间、办班地点、讲堂名称、历次活动主题、参与人数
	电子文档格式

	九、配套工程的项目
	配套工程实施的相关项目，包括项目名称、实施单位及人员、获奖情况
	电子文档格式

	十、其它
	能够说明工程成果的相关材料
	电子文档格式、原件或扫描件


2、组织开展生猪科技入户工程征文和摄影比赛。
三、计划进度
2013年6月，搭建管理平台，明确责任人。 

2013年7月－10月，完成所有实施内容的材料收集。
2013年11月，举办本市生猪科技入户工程优秀论文和优秀摄影作品评选活动

2013年11月－12月，整理生猪科技入户材料，提炼成果。

四、管理分工

上海市生猪科技入户工程总结材料收集由市、区（县）动物疫病预防控制中心两级机构负责，分工如下：
市级：即市动物疫控中心，由市级技术指导员负责收集整理2005年以来与与生猪科技入户工程工作相关的所有材料，并汇总各区县上报材料。

区县级：即各区（县）动物疫控中心，由区县脱产技术指导员负责发动示范场、辐射户，收集整理区县2005年以来与生猪科技入户工程工作相关的所有材料，并及时上报给市动物疫控中心。
五、保障措施

（一）加强领导，责任到人。上海市生猪科技入户工程总结材料收集工作是为了提升工程品牌的举措，也是为了充分展示工程多年来成绩的必要，各区（县）动物疫病预防控制中心应充分认识总结材料收集的重要性，加强领导，主任牵头，设立收集信息员，责任到人。

（二）规范收集，确保质量。市动物疫控中心将材料收集进行分类，并规定标准格式，下发到各区县动物疫控中心。为了确保材料收集质量，工程将采取定期交流与总结的方式。

（三）落实进度，严格考核。各区（县）动物疫控制中心要严格按照生猪科技入户工程总结材料收集实施方案的要求，开展材料整理和上报工作，本市将对各区县材料收集情况进行考核。
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请于2013年7月23日前将该表传真至我中心畜牧科（传真：62680388）。
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