附件2
北湖农业发展有限公司粮田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资完成情况

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划金额
	完成金额

	一
	建筑安装工程费
	
	
	
	2383.27
	2379.97

	（一）
	土地平整
	
	
	
	44.04
	43.67

	1
	土地平整
	亩
	2202.00
	2202.00
	44.04
	43.67

	（二）
	灌溉与排水
	
	
	
	1745.41
	1743.59

	1
	灌溉泵站单泵
	座
	5.00
	5.00
	223.91
	223.66

	2
	水肥管道接入口改造
	座
	5.00
	5.00
	0.82
	0.82

	3
	灌溉设施
	
	
	
	1383.55
	1382.55

	3.1
	DN630 UPVC管
	m
	2280.00
	2280.00
	223.44
	223.30

	3.2
	DN500 UPVC管
	m
	14744.00
	14744.00
	958.36
	957.31

	3.3
	DN160 UPVC管
	m
	1317.80
	1317.80
	9.88
	9.87

	3.4
	DN630 UPVC管过路
	m
	84.00
	84.00
	23.52
	23.16

	3.5
	管道配件
	项
	1.00
	1.00
	85.06
	85.74

	3.6
	给水栓
	座
	457.00
	457.00
	48.43
	48.38

	3.7
	支管DN500闸阀井1.5*1.5m
	座
	22.00
	22.00
	34.85
	34.79

	4
	排水设施
	
	
	
	137.12
	136.56

	4.1
	穿路涵洞（口宽1.2m*1.2m）
	座
	20.00
	20.00
	111.16
	110.62

	4.2
	田间排水口
	座
	537.00
	537.00
	12.35
	12.33

	4.3
	明沟首端肥水闸阀井改造
	座
	20.00
	20.00
	13.62
	13.60

	（三）
	田间道路
	
	
	
	354.43
	353.52

	1
	机耕道维修(2.5m宽水泥路)
	㎡
	13510.50
	13467.50
	94.29
	94.01

	2
	机耕道维修(5.5m宽沥青路)
	㎡
	22035.00
	22016.00
	178.86
	178.25

	3
	道路修复（管道过路）
	㎡
	1735.00
	1735.00
	72.87
	72.80

	4
	桥梁维修
	座
	1.00
	1.00
	8.41
	8.45

	（四）
	农田输配电
	
	
	
	101.90
	101.82

	1
	低压输电线路
	m
	3500.00
	3500.00
	81.90
	81.85

	2
	低压变电柜改造
	套
	5.00
	5.00
	20.00
	19.97

	（五）
	其他工程
	
	
	
	137.50
	137.37

	1
	新建仓库
	㎡
	550.00
	550.00
	137.50
	137.37

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	171.10
	152.97

	（一）
	项目管理费
	
	
	
	55.72
	37.59

	1
	测绘费
	项
	
	
	
	14.88

	2
	财务监理费
	项
	
	
	
	13.71

	3
	审计费
	项
	
	
	
	9.00

	（二）
	施工监理费
	项
	
	
	25.75
	25.75

	（三）
	招标费
	项
	
	
	16.96
	16.96

	（四）
	勘察设计费
	项
	
	
	72.67
	72.67

	1
	勘察费
	项
	
	
	21.92
	21.92

	2
	设计费
	项
	
	
	50.75
	50.75

	三
	项目投资合计
	
	
	
	2554.37
	2532.94


