附件1
奉贤区金汇镇北丁村高标准农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	地下渠道
	
	
	
	1346.94 
	1207.29 

	1
	DN630 UPVC实壁管
	m
	1790
	1630
	145.26 
	114.69 

	2
	DN560 UPVC实壁管
	m
	470
	420
	34.32 
	24.14 

	3
	DN500 UPVC实壁管
	m
	2030
	2100
	126.30 
	106.78 

	4
	DN450 UPVC实壁管
	m
	2480
	2455
	129.78 
	108.88 

	5
	DN400 UPVC实壁管
	m
	12950
	13434
	569.95 
	510.73 

	6
	渠道管材
	项
	
	
	200.00 
	147.60 

	7
	新建旋盖式当水口
	个
	539
	515
	114.28 
	116.03 

	8
	钢套管
	m
	390
	664
	27.05 
	78.44 

	二
	倒虹
	
	
	
	132.37 
	199.19 

	1
	倒虹吸DN400 L=40m
	座
	3
	4
	20.58 
	27.38 

	2
	倒虹吸DN450 L=40m
	座
	1
	1
	7.88 
	10.51 

	3
	倒虹吸DN500 L=40m
	座
	6
	9
	52.19 
	68.15 

	4
	倒虹吸DN500 L=50m
	座
	1
	
	10.44 
	

	5
	倒虹吸DN560 L=40m
	座
	1
	1
	11.10 
	14.83 

	6
	倒虹吸DN630 L=50m
	座
	1
	1
	14.56 
	19.09 

	7
	倒虹吸拖拉管DN630 L=40m
	座
	1
	1
	15.62 
	21.75 

	8
	倒虹吸拖拉管DN400 L=50m
	
	
	2
	
	15.55 

	9
	倒虹吸拖拉管DN500 L=50m
	
	
	2
	
	21.93 

	三
	衬砌明沟
	
	
	
	575.88 
	502.39

	1
	排水沟1*1m
	m
	7210
	6757
	231.93 
	174.07 

	2
	排水沟1.5*1m
	m
	1030
	1030
	41.07 
	31.24 

	3
	生态明沟
	m
	11570
	11532
	73.42 
	166.84 

	4
	田间排水口
	个
	225
	462
	10.10 
	21.71 

	5
	外河排水口
	个
	84
	80
	92.15 
	27.75 

	6
	下田坡道
	处
	137
	132
	63.61 
	47.18 

	7
	穿路管
	m
	450
	538
	63.60 
	33.61 

	四
	分水井、排泥井、闸阀井
	
	
	
	84.58
	72.35 

	1
	分水井
	座
	6
	6
	10.39 
	21.98 

	2
	排泥井
	座
	35
	54
	14.41 
	19.36 

	3
	闸阀井
	座
	54
	40
	59.78 
	31.01 

	五
	道路
	
	
	
	353.73 
	414.87 

	1
	水泥路
	m2
	8325
	10083
	177.35 
	264.37 

	2
	砂石路
	m2
	14535
	16049
	126.67 
	150.50 

	3
	回车道
	m2
	324
	
	6.90 
	

	4
	会车道
	m2
	36
	
	0.77 
	

	5
	现有路面修复
	m2
	1000
	
	19.83 
	

	6
	破路修复
	m2
	1120
	
	22.21 
	

	六
	拆除
	
	
	
	22.50 
	16.32 

	1
	拆除砼道路
	m2
	2400
	2530
	14.40 
	8.52 

	2
	拆除明沟
	m
	1620
	1620
	8.10 
	7.80 

	七
	土地平整
	亩
	696
	696
	34.80 
	68.28 

	八
	其他费用
	
	
	
	233.45 
	175.55 

	1
	项目管理费(财务监理)
	
	
	
	55.51 
	16.63 

	2
	项目管理费(广告牌)
	
	
	
	
	2.12 

	3
	项目管理费（审计费)
	
	
	
	
	1.53 

	4
	招标代理费
	
	
	
	20.48 
	19.35 

	5
	勘察费
	
	
	
	25.51 
	21.94 

	6
	设计费
	
	
	
	71.36 
	60.89 

	7
	工程建设监理费
	
	
	
	60.59 
	53.09 

	
	总投资
	
	
	
	2784.25
	2656.23


附件2
奉贤区奉城镇大门村高标准农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	灌溉泵站
	
	
	
	186.60 
	120.32 

	1
	翻建灌溉双泵站
	座
	2
	2
	100.00 
	66.19 

	2
	翻建灌溉单泵站
	座
	1
	1
	46.00 
	26.98 

	3
	翻建灌溉小泵站
	座
	1
	1
	40.60 
	25.80 

	4
	大门南灌区泵站打木桩
	项
	
	1
	
	1.35 

	二
	地下渠道
	
	
	
	928.20 
	833.82 

	1
	DN800 UPVC实壁管
	m
	2160
	2276
	244.06 
	212.94 

	2
	DN630 UPVC实壁管
	m
	720
	493
	58.43 
	35.56 

	3
	DN500 UPVC实壁管
	m
	2800
	2395
	174.20 
	115.06 

	4
	DN450 UPVC实壁管
	m
	1080
	1094
	56.52 
	45.99 

	5
	DN400 UPVC实壁管
	m
	5280
	5363
	232.38 
	191.61 

	6
	渠道管材
	项
	
	
	20.00 
	82.60 

	7
	新建旋盖式当水口
	个
	345
	349
	118.46 
	111.25 

	8
	穿路钢套管
	m
	315
	145
	24.15 
	13.11 

	9
	管材环刚度调整
	项
	
	1
	
	25.70 

	三
	倒虹
	
	
	
	61.21 
	55.72 

	1
	倒虹吸DN400 L=100m
	座
	1
	1
	27.08 
	16.80 

	2
	倒虹吸DN500 L=50m
	座
	1
	1
	16.07 
	25.26 

	3
	倒虹吸DN500 L=60m
	座
	1
	1
	18.06 
	13.66 

	四
	衬砌明沟
	
	
	
	254.08 
	182.02 

	1
	衬砌明沟1.0x1.Om
	m
	3940
	3179
	126.74 
	80.38 

	2
	衬砌明沟2.0x1.0m
	m
	
	465
	
	16.25 

	3
	修复原有老沟
	m
	880
	880
	14.15 
	13.22 

	4
	生态明沟
	m
	2970
	1574
	18.85 
	14.65 

	5
	田间排水口
	个
	136
	136
	6.11 
	0.86 

	6
	外河排水口
	个
	37
	30
	40.59 
	23.26 

	7
	下田坡道
	个
	66
	86
	30.65 
	26.14 

	8
	明沟穿路管
	m
	128
	128
	17.00 
	7.25 

	五
	分水井、检查井、排泥井
	
	
	
	51.36 
	106.90 

	1
	分水井
	座
	20
	29
	34.63 
	92.32 

	2
	检查井
	座
	6
	6
	5.62 
	4.63 

	3
	排泥井
	座
	27
	30
	11.12 
	9.95 

	六
	道路
	
	
	
	413.90 
	411.50 

	1
	水泥路
	m2
	16410
	18314
	349.58 
	370.26 

	2
	砂石路
	m2
	5160
	2345
	44.97 
	21.66 

	3
	回车道
	m2
	612
	624
	13.04 
	12.50 

	4
	会车道
	m2
	84
	90
	1.79 
	1.80 

	5
	破路修复
	m2
	380
	380
	4.52 
	5.29 

	七
	拆除
	
	
	
	62.20 
	52.67 

	1
	拆除砼道路
	m2
	8100
	7984
	48.60 
	42.78 

	2
	拆除明沟
	m2
	2720
	2720
	13.60 
	9.89 

	八
	农田输配电工程
	项
	
	
	5.00 
	5.00 

	九
	土地平整
	亩
	298
	294
	14.90 
	14.31 

	十
	建设工程其他费
	
	
	
	190.29 
	122.58 

	1
	项目管理费
	
	
	
	49.77 
	1.70 

	2
	招标代理费
	
	
	
	16.10 
	14.52 

	3
	勘察费
	
	
	
	19.77 
	17.46 

	4
	设计费
	
	
	
	56.45 
	38.47 

	5
	工程建设监理费
	
	
	
	48.20 
	50.43 

	
	总投资
	
	
	
	2167.74
	1904.84


附件3
奉贤区奉城镇东新市村高标准农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	建安费用
	
	
	
	2344.78
	2261.26

	1
	灌溉泵站
	
	
	
	116
	116.16

	1.1
	新市小灌区灌溉泵站（双泵)
	座
	1
	1
	60.00 
	61.83 

	1.2
	新北小灌区灌溉泵站(单泵)
	座
	1
	1
	56.00 
	54.33 

	2
	地下渠道
	m
	
	
	612.49 
	590.84 

	2.1
	PE管DN110
	座
	785
	900.842
	15.15 
	8.15 

	2.2
	PE管DN200
	
	10824
	10372.4
	407.06 
	451.91 

	2.3
	渠道管材
	项
	
	
	100.00 
	125.75 

	2.4
	高压输水立杆放水口
	个
	274
	275
	81.16 
	1.58 

	2.5
	渠道穿路钢套管
	m
	228
	370.865
	9.12 
	3.45 

	3
	倒虹
	座
	
	
	35.21 
	3.67 

	3.1
	DN200-25m
	座
	1
	
	6.97 
	

	3.2
	DN200-30m
	座
	1
	1
	8.02 
	0.56 

	3.3
	DN200-40m
	座
	2
	1
	20.22 
	1.60 

	3.6
	DN100-25m
	
	
	1
	
	0.48 

	3.7
	DN100-30m
	
	
	1
	
	0.49 

	3.8
	DN100-40m
	
	
	1
	
	0.54 

	4
	衬砌明沟
	
	
	
	727.24 
	595.34

	4.1
	新建排水沟
	m
	19173
	18596.9
	639.63 
	537.72 

	4.2
	平板闸阀田间排水口
	个
	710
	
	31.88 
	0.00 

	4.3
	外河排水口（大)
	个
	29
	30
	31.81 
	39.84 

	4.4
	新建穿路管(DN50OHDPE双壁缠绕管）
	m
	165
	120
	8.71 
	6.25 

	4.5
	搭板涵
	座
	33
	33
	15.21 
	11.53 

	5
	闸阀井
	座
	33
	33
	36.53 
	36.51 

	6
	道路工程
	
	
	
	676.56 
	688.16 

	6.1
	新建道路
	m2
	38464
	36723.3
	619.93 
	616.36 

	6.2
	回车道
	m2
	252
	384
	5.37 
	8.11 

	6.3
	拆除砼道路
	m2
	8543
	8685.9
	51.26 
	63.69 

	7
	农田输配电工程
	项
	
	
	10.00 
	6.12 

	8
	仓库及管理用房
	m2
	400
	
	80.00 
	

	9
	土地平整
	亩
	1015
	1078
	50.75 
	152.36 

	10
	变更
	
	
	
	
	1.05 

	11
	签证
	
	
	
	
	71.05 

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	217.95
	157.23 

	1
	项目管理费
	
	
	
	53.45 
	1.70 

	2
	招标代理费
	
	
	
	18.91 
	17.19 

	3
	勘察设计费
	
	
	
	89.45 
	86.32 

	3.1
	勘察费
	
	
	
	23.45 
	23.20 

	3.2
	设计费
	
	
	
	66.00 
	63.12 

	4
	工程建设监理费
	
	
	
	56.14 
	52.02 

	
	总投资
	
	
	
	2562.73
	2418.5


附件4
奉贤区奉城镇协新村高标准农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	灌溉泵站
	
	
	
	46.00 
	68.21 

	1
	翻建灌溉单泵站
	座
	1
	1
	46.00 
	43.98 

	2
	太平七组南灌区泵站打木桩
	项
	
	1
	
	23.45 

	3
	太平七组南灌区泵站加装防盗窗及栏杆
	项
	
	1
	
	0.29 

	4
	太平七组北灌区原出水池拆建
	项
	
	1
	
	0.49 

	二
	地下渠道
	
	
	
	1104.49 
	945.67 

	1
	DN630 UPVC实壁管
	m
	3323
	2950
	269.67 
	252.88 

	2
	DN500 UPVC实壁管
	m
	80
	340
	4.98 
	12.56 

	3
	DN400 UPVC实壁管
	m
	12227
	11693
	538.13 
	546.83 

	4
	渠道管材
	项
	
	
	180.00 
	0.00 

	5
	新建旋盖式放水口
	个
	412
	375
	91.87 
	15.04 

	6
	穿路钢套管
	m
	248
	270
	19.84 
	11.78 

	7
	部分开槽埋管改为拖拉管
	m
	
	428
	
	106.57 

	三
	倒虹
	
	
	
	126.89 
	145.67

	1
	DN400-30m
	座
	4
	3
	19.18 
	15.44 

	2
	DN400-40m
	座
	2
	2
	11.62 
	13.73 

	3
	DN630-30m
	座
	10
	10
	85.30 
	96.08 

	4
	DN630-40m
	座
	1
	1
	10.79 
	12.81 

	5
	协新四组增加倒虹一座DN400
	座
	
	1
	
	7.62 

	四
	衬砌明沟
	
	
	
	476.20 
	439.34 

	1
	1.0x1.0m
	m
	7705
	6775
	247.85 
	265.73 

	2
	生态明沟
	m
	12865
	9561
	81.64 
	60.90 

	3
	田间排水口
	个
	23
	183
	1.03 
	2.36 

	4
	外河排水口
	个
	79
	78
	86.67 
	68.23 

	5
	下田坡道
	个
	63
	132
	59.01 
	42.12 

	五
	分水井、检查井、排泥井
	
	
	
	47.51 
	50.27

	1
	分水井
	座
	3
	3
	5.19 
	5.76 

	2
	排泥井
	座
	6
	6
	2.47 
	3.29 

	3
	闸阀井
	座
	36
	40
	39.85 
	41.21 

	六
	道路
	
	
	
	298.31 
	295.71 

	1
	水泥路
	m2
	8121
	7038
	185.49 
	185.62 

	2
	砂石路
	m2
	11226
	7423
	97.83 
	78.54 

	3
	会车道
	m2
	72
	15
	1.53 
	0.37 

	4
	破路修复
	m2
	942
	1722
	13.46 
	31.17 

	七
	拆除
	
	
	
	102.92 
	136.57 

	1
	拆除砼道路
	m2
	10945
	13832
	65.67 
	106.69 

	2
	拆除明沟
	m
	7450
	10449
	37.25 
	29.88 

	八
	土地平整
	亩
	403.7
	292.8
	20.19 
	16.31 

	九
	工程建设其他费
	
	
	
	208.76 
	139.95 

	1
	项目管理费
	
	
	
	52.23 
	16.32

	2
	招标代理费
	
	
	
	17.97 
	16.21 

	3
	勘察费
	
	
	
	22.23 
	19.75 

	4
	设计费
	
	
	
	62.83 
	44.58 

	5
	工程建设监理费
	
	
	
	53.50 
	43.09 

	
	总投资
	
	
	
	2431.27
	2237.70




