附件1
光明食品集团2019年长江农场农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	亩
	
	
	4043.18
	3951.47

	（一）
	土地平整工程
	
	
	
	18.50 
	18.65

	1
	土地平整
	亩
	360
	360
	18.00 
	18.04

	2
	105队田内老桥基拆除
	项
	1
	1
	0.50 
	0.61

	（二）
	灌溉与排水工程
	
	
	
	2104.43
	1777.35

	1
	灌溉系统
	
	
	
	1582.83
	1314.13

	（1）
	防渗干渠A型
	m
	3322
	3200.1
	279.06
	238.64

	（2）
	防渗干渠B型
	m
	1695
	1686.7
	178.47
	168.77

	（3）
	防渗支渠
	m
	147
	141
	4.31
	3.81

	（4）
	防渗支渠加高加固
	m
	42958
	42889.3
	1120.99
	902.91

	2
	排水工程
	
	
	
	186.63
	178.88

	（1）
	排沟退水涵(8.0m长）
	座
	59
	58
	121.47
	126.90 

	（2）
	排沟退水涵(12.0m长）
	座
	18
	18
	55.59
	43.86

	（3）
	原水管保护
	座
	18
	18
	9.58
	8.13

	3
	渠系建筑物
	
	
	
	334.97
	284.34

	（1）
	支渠进水口
	座
	849
	839
	95.32
	55.62

	（2）
	支渠进水涵A型
	座
	29
	29
	44.48
	24.62

	（3）
	支渠进水涵B1型
	座
	2
	2
	3.81
	2.21

	（4）
	支渠进水涵B2型
	座
	13
	13
	28.92
	14.39

	（5）
	支渠进水涵C型
	座
	12
	12
	19.56
	10.19

	（6）
	干渠过路涵(A型）
	座
	5
	5
	16.81
	12.77

	（7）
	干渠过路涵(B1型)
	座
	29
	29
	50.76
	33.49

	（8）
	干渠过路涵(B2型)
	座
	10
	10
	21.17
	15.85

	（9）
	干渠节制闸A型
	座
	8
	8
	2.26
	16.00 

	（10）
	干渠节制闸B型
	座
	3
	3
	0.97
	6.00 

	（11）
	干渠节制闸
	座
	12
	12
	2.48
	12.37

	（12）
	倒虹吸（DN630)
	座
	1
	1
	3.93
	4.08

	（13）
	下田口
	座
	86
	86
	44.51
	76.74

	（三）
	田间道路工程
	
	
	0
	973.66
	1025.31

	1
	道路
	
	
	0
	842.14
	893.56

	（1）
	4.0m宽水泥路
	m²
	33548
	33511
	714.67
	765.66

	（2）
	3.0m宽砂石路
	m²
	3540
	3540
	30.85
	34.10 

	（3）
	翻建4.0m水泥道路
	m²
	4000
	4000
	82.98
	78.52

	（4）
	1.5m宽砂石路
	m²
	612
	613
	5.33
	6.42

	（5）
	道路排水涵管
	座
	30
	30
	0.93
	0.72

	（6）
	会车平台
	座
	21
	21
	7.38
	8.14

	2
	箱涵
	座
	1
	1
	37.77
	21.88

	3
	桥粱（18.0m*7.6m)
	座
	1
	1
	93.75
	109.87

	（四）
	农田输配电工程
	
	
	
	22.84
	34.72

	1
	35mm²JKY交联聚乙烯绝缘架空电缆
	m
	4304
	7825
	16.36
	23.98

	2
	电线杆(9m高)
	根
	27
	38
	6.48
	9.22

	3
	防雾路灯
	座
	0
	26
	-
	1.52

	（五）
	其他工程
	
	
	
	923.75
	1095.44

	1
	原仓库拆除
	m²
	1820
	1820
	27.30 
	3.65

	2
	仓库
	m²
	3744
	3744
	748.80 
	946.28

	3
	晒场
	m
	8107
	7761.9
	147.65
	145.51

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	340.49
	234.09

	1
	项目管理费
	万元
	
	
	70.43
	-

	2
	工程建设监理费
	万元
	
	
	90.33
	78.76

	3
	招标代理费
	万元
	
	
	19.13
	10.94

	4
	控制价编制费
	万元
	
	
	12.04
	7.22

	5
	勘察设计费
	万元
	
	
	148.55
	135.81

	（1）
	勘察费
	万元
	
	
	40.43
	40.43

	（2）
	设计费
	万元
	
	
	108.12
	95.38

	
	基本设计费
	万元
	
	
	108.12
	95.38

	6
	审计费
	
	
	
	
	1.36

	三
	总投资
	亩
	
	
	4383.67
	4185.56


附件2
光明食品集团2019年跃进农场农田建设项目

建设计划及投资执行情况表

	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	亩
	
	
	7419.84
	7406.51

	（一）
	灌溉与排水工程
	
	
	
	4195.02
	4022.41

	1
	翻建灌溉泵站(双泵)
	座
	5
	5
	250.00 
	258.15

	2
	翻建灌溉泵站(单泵)
	座
	1
	1
	46.00 
	48.58

	3
	翻建防渗干渠
	m
	2924
	2982.4
	236.62
	278.68

	4
	加高加固防渗干渠
	m
	12142
	13186
	326.87
	271.05

	5
	加高加固防渗支渠
	m
	88049
	87891.8
	2187.31
	2147.39

	6
	翻建支渠水涵
	座
	52
	51
	89.51
	80.99

	7
	翻建支渠过路涵8m
	座
	36
	36
	89.50 
	94.21

	8
	翻建排沟过路涵8m
	座
	36
	37
	89.50 
	94.21

	9
	翻建干渠A型过路涵8米
	座
	31
	31
	84.47
	52.57

	10
	翻建干渠B型过路涵8米
	座
	79
	79
	205.93
	219.20 

	11
	翻建排沟退水涵6m
	座
	13
	13
	41.10 
	33.63

	12
	翻建排沟退水涵10m
	座
	57
	57
	188.99
	170.90 

	13
	翻建排沟退水涵14m
	座
	28
	28
	111.87
	94.31

	14
	支渠进水口
	座
	2203
	2202
	247.34
	178.54

	（二）
	田间道路工程
	
	
	
	1076.39
	1085.51

	1
	3m宽砂石路
	m²
	31674
	31864.5
	276.04
	246.98

	2
	4m宽水泥路
	m²
	30078
	30000.8
	640.75
	654.79

	3
	5m宽水泥路
	m²
	2550
	2665
	54.32
	54.86

	4
	下田口
	座
	163
	163
	105.28
	128.89

	（三）
	农田输配电工程
	
	
	
	30.00 
	31.74

	1
	低压线路
	座
	6
	6
	30.00 
	31.74

	（四）
	其他工程
	
	
	
	2118.43
	2266.85

	1
	普通仓库
	m²
	7194
	7194
	1438.80 
	1531.04

	2
	晒场
	m²
	16988
	16989.8
	309.40 
	336.19

	3
	拆除旧房
	m²
	7888
	7888
	118.32
	125.91

	4
	场地硬化
	m²
	13831
	13833
	251.90 
	273.72

	二
	程建设其他费用
	万元
	
	
	568.85
	401.90 

	（一）
	项目管理费
	万元
	
	
	104.20 
	-

	（二）
	招标代理费
	万元
	
	
	51.61
	30.32

	1
	招标代理费
	万元
	
	
	31.67
	18.36

	2
	控制价编制费
	万元
	
	
	19.94
	11.97

	（三）
	建设监理费
	万元
	
	
	152.42
	130.60 

	（四）
	勘察设计费
	万元
	
	
	260.62
	239.00 

	1
	勘察费
	万元
	
	
	74.20 
	74.20 

	2
	设计费
	万元
	
	
	186.42
	164.80 

	
	基本设计费
	万元
	
	
	186.42
	164.80 

	3
	审计费
	
	
	
	
	1.98

	三
	总投资
	亩
	
	
	7988.69
	7808.41


附件3
光明食品集团2019年军天湖农场农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	
	工程费用
	
	
	
	5119.50 
	5100.33

	一
	土地平整
	亩
	3181
	3180
	477.15
	509.20 

	二
	灌溉与排水工程
	
	
	
	3268.06
	3115.07 

	（一）
	新建灌溉泵站(双泵)
	座
	2
	2
	100.00 
	121.84

	（二）
	新建灌溉泵站(单泵)
	座
	6
	6
	276.00 
	303.54

	（三）
	改造提升泵站换双泵
	座
	1
	1
	5.54
	9.49

	（四）
	灌溉系统
	
	
	
	1718.02
	1502.56

	1
	De630UPVC管
	m
	2070
	1948
	167.99
	154.49 

	2
	De500UPVC管
	m
	5782
	5653
	359.72
	400.12

	3
	De400UPVC管
	m
	4310
	4092
	188.21 
	188.25

	4
	De315UPVC管
	m
	1998
	1946
	60.03
	65.35

	5
	De250UPVC管
	m
	16636
	16753
	362.88
	390.79 

	6
	De630UPVC过路管
	m
	129
	129
	15.82
	10.51

	7
	De500UPVC过路管
	m
	6
	6
	0.55
	0.42

	8
	De400UPVC过路管
	m
	30
	30
	2.07
	1.37

	9
	De315UPVC过路管
	m
	57
	57
	3.15
	1.98

	10
	De250UPVC过路管
	m
	33
	33
	1.55
	0.78

	11
	倒虹吸
	
	
	
	87.86
	117.36

	（1）
	De630倒虹井
	座
	2
	2
	2.32
	0.56

	（2）
	De630倒虹PE管
	m
	40
	47
	9.15
	16.36

	（3）
	De500倒虹井
	座
	6
	6
	5.97
	1.63

	（4）
	De500倒虹PE管
	m
	65
	83
	15.07
	26.82

	（5）
	De400倒虹井
	座
	10
	10
	7.08
	2.67

	（6）
	De400倒虹PE管
	m
	155
	181
	30.57
	48.00 

	（7）
	De315倒虹井
	座
	2
	2
	1.24
	0.52

	（8）
	De315倒虹PE管
	m
	60
	59
	8.23
	13.52

	（9）
	De250倒虹井
	座
	2
	2
	1.08
	0.52

	（10）
	De250倒虹PE管
	m
	55
	42
	7.15
	6.76

	12
	闸门井
	
	
	
	288.63
	171.14

	（1）
	I型阀门井
	座
	38
	38
	58.09
	20.00 

	（2）
	II型阀门井
	座
	134
	141
	164.84
	67.33

	（3）
	给水栓
	座
	595
	591
	47.60 
	75.55

	（4）
	放空阀及井
	座
	31
	37
	18.10 
	8.26

	13
	管件
	项
	1
	
	179.56
	

	（五）
	排水工程
	
	
	
	645.28
	588.71 

	1
	排水沟0.7m宽
	m
	18365
	18572
	524.19
	424.99

	2
	排水沟0.9m宽
	m
	2672
	2844
	80.34
	81.20 

	3
	过道板
	个
	54
	54
	0.65
	0.38

	4
	排水沟末段闸门
	个
	112
	50
	10.35
	12.72

	5
	田间排水口
	个
	1049
	1049
	23.54
	64.90 

	6
	排水沟入河口
	个
	8
	8
	2.40 
	3.32

	7
	de400HDPE管
	m
	66
	108
	3.81 
	1.20 

	（六）
	水源工程
	
	
	
	523.22
	534.31

	1
	输水线路明渠沿途加高0.2m
	m
	560
	558
	3.92
	9.36

	2
	提升闸门电动启闭机(QDA-20)
	台
	6
	6
	4.80 
	6.40 

	3
	山塘放水口加设蝶阀
	座
	4
	4
	2.40 
	2.38

	4
	张家湾塘坝体加固护岸(含围堰)
	m
	687
	684
	190.17
	98.38

	5
	拦河堰
	m
	45
	45
	59.46
	63.45

	6
	9个山塘清淤土方
	m³
	79947
	82056
	262.47
	354.34

	（七）
	泵站取水口清淤
	m³
	
	19100
	
	54.62

	三
	田间道路工程
	
	
	
	1127.56
	1147.35

	（一）
	道路工程
	
	
	
	1007.86
	1023.75

	1
	新建砼道路6.0m 宽
	㎡
	9510
	9769
	202.59
	245.26

	2
	新建砼道路4.0m宽
	㎡
	10900
	13432
	232.20 
	330.59 

	3
	新建泥结石道路3.0m宽
	㎡
	35352
	33996
	287.38
	243.41

	4
	泥结石道路2.5m 宽
	㎡
	19343
	19710
	157.24
	143.32

	5
	下田坡道
	个
	287
	287
	128.45
	61.17

	（二）
	箱涵
	座
	1
	1
	10.11
	7.16

	（三）
	桥梁
	座
	4
	4
	109.59
	116.44

	四
	农田输配电工程
	
	
	
	121.90 
	110.74

	1
	低压线路
	m
	2700
	2704
	63.18
	64.03

	2
	S11-250kVA全密封电力变压器
	座
	1
	1
	8.00 
	5.93

	3
	S11-160kVA全密封电力变压器
	座
	1
	1
	5.00 
	4.74

	4
	高压线路
	m
	510
	510
	16.57
	18.14

	5
	低压电线杆
	个
	41
	60
	24.60 
	14.58

	6
	高压电线杆
	个
	7
	10
	4.55
	3.32

	五
	其他工程
	
	
	
	124.83
	217.97

	1
	拆除泵站
	座
	9
	8
	18.00 
	18.95

	2
	拆除衬砌渠道
	m
	13594
	9877
	67.97
	35.94

	3
	拆除砂石路
	㎡
	3215
	3211
	9.65
	2.55

	4
	拆除土路
	㎡
	3110
	3078
	9.33
	2.45

	5
	拆除砼路
	㎡
	780
	778
	4.68
	12.00 

	6
	标志桩
	个
	80
	80
	12.00 
	142.28

	7
	展示板
	座
	8
	8
	3.20 
	3.80 

	
	工程建设及其他费用
	
	
	
	415.62
	285.59 

	1
	项目管理费
	
	
	
	81.19
	15.21

	2
	施工监理费
	
	
	
	110.88
	80.00 

	3
	招标代理费
	
	
	
	23.62
	13.77

	4
	清单编制费
	
	
	
	14.88
	

	5
	勘测设计费
	
	
	
	185.05
	174.81

	6
	审计费
	
	
	
	
	1.8

	
	总投资
	
	
	
	5535.12
	5385.92


附件4
光明食品集团2019年上海农场农田建设项目

建设计划及投资执行情况表
	序号
	名称
	计量

单位
	建设完成情况
	投资情况（万元）

	
	
	
	计划数
	完成数
	计划数
	完成数

	一
	工程费用
	亩
	 
	
	6707.45 
	6741.75 

	（一）
	土地平整工程
	
	
	
	454.00 
	243.55 

	1
	土地平整
	亩
	4540.00 
	4551.60 
	454.00 
	243.55 

	（二）
	灌溉与排水工程
	
	
	
	4532.84 
	4593.01 

	1
	新建灌溉泵站（三泵）
	
	
	
	119.92 
	103.53 

	（1）
	泵站土建
	座
	1.00 
	1.00 
	74.03 
	56.80 

	（2）
	泵站水泵机械设备
	座
	1.00 
	1.00 
	20.01 
	24.49 

	（3）
	电气
	座
	1.00 
	1.00 
	6.37 
	

	（4）
	泵房
	m2
	38.64 
	38.64 
	8.89 
	22.24 

	（5）
	配电房
	m2
	18.40 
	18.40 
	4.23 
	

	（6）
	管理房
	m2
	27.70 
	27.70 
	6.37 
	

	2
	防渗干渠加高加固
	m
	1825.00 
	1820.80 
	68.82 
	99.20 

	3
	灌排一体防渗农渠I型
	m
	21385.00 
	21281.40 
	584.86 
	553.26 

	4
	灌排一体防渗农渠II型
	m
	6846.00 
	6702.10 
	170.58 
	147.36 

	5
	衬砌排水沟I型
	m
	30990.00 
	31027.50 
	1763.49 
	1747.66 

	6
	衬砌排水沟II型
	m
	10940.00 
	10944.60 
	581.56 
	607.55 

	7
	过道板3.0m
	个
	295.00 
	295.00 
	41.58 
	33.89 

	8
	过道板2.5m
	个
	104.00 
	104.00 
	12.38 
	9.58 

	9
	农渠进水涵
	座
	27.00 
	27.00 
	85.67 
	90.57 

	10
	农渠退水涵
	座
	41.00 
	41.00 
	120.56 
	125.18 

	11
	排沟退水涵I型
	座
	34.00 
	34.00 
	83.86 
	66.57 

	12
	排沟退水涵II型
	座
	34.00 
	34.00 
	80.85 
	62.76 

	13
	田间进水口
	座
	550.00 
	586.00 
	249.21 
	296.47 

	14
	田间退水口（单侧）
	座
	271.00 
	288.00 
	217.20 
	263.09 

	15
	田间退水口（双侧）
	座
	274.00 
	294.00 
	160.10 
	187.69 

	16
	水肥管网闸阀井（含电磁阀和流量计)
	座
	40.00 
	40.00 
	48.20 
	43.76 

	17
	干渠过路涵
	座
	3.00 
	3.00 
	13.12 
	18.09 

	18
	水肥干管315mmPE管
	m
	275.00 
	278.30 
	11.31 
	13.90 

	19
	水肥支管200mmPE管
	m
	3180.00 
	3182.20 
	119.59 
	122.90 

	（三）
	田间道路工程
	
	
	
	690.18 
	837.00 

	1
	砼道路3.0m宽
	m2
	17064.00 
	16129.80 
	148.71 
	299.25 

	2
	砼道路4.0m宽
	m2
	7412.00 
	7426.50 
	157.90 
	151.96 

	3
	砼道路5.0m宽
	m2
	9680.00 
	9693.50 
	206.21 
	198.61 

	4
	晒场
	m2
	9738.00 
	10044.00 
	177.36 
	187.18 

	（四）
	农电输配电工程
	
	
	
	5.00 
	5.69 

	1
	农电线路（泵站外接电）
	座
	1.00 
	1.00 
	5.00 
	5.69 

	（五）
	其他工程
	
	
	
	1025.43 
	1062.51 

	1
	良种仓库
	m2
	3240.00 
	3240.00 
	777.60 
	816.35 

	2
	防风林
	项
	1.00 
	1.00 
	247.83 
	246.16 

	二
	建设工程其他费
	
	
	
	600.51 
	394.76 

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	97.82 
	0.00 

	2
	施工监理费
	
	
	
	185.05 
	78.88 

	3
	招标代理费
	
	
	
	29.44 
	17.48 

	4
	清单编制费
	
	
	
	18.54 
	4.83 

	5
	勘察设计费
	
	
	
	269.66 
	255.84 

	（1）
	勘察费
	
	
	
	97.82 
	97.82 

	（2）
	设计费
	
	
	
	171.84 
	158.02 

	
	基本设计费
	
	
	
	171.84 
	158.02 

	6
	财务监理费
	
	
	
	0.00 
	19.68 

	7
	可行性研究编制费
	
	
	
	0.00 
	13.82 

	8
	竣工决算审核费
	
	
	
	0.00 
	1.41 

	9
	招标交易服务费
	
	
	
	0.00 
	0.84 

	10
	铭牌标识费
	
	
	
	0.00 
	0.98 

	总投资（万元）
	
	
	
	7307.96 
	7136.51 




